

BOUW VAN HET BUFFERBEKKEN TEN REUKEN

UPDATE


Fase	Start
Fase 02	29 juni 2026
Fase tijdens het Bouwverlof van maandag 13 juli tot maandag 3 augustus 2026	
Fase 02	3 augustus 2026
Fase 03	17 augustus 2026
<i>verdere communicatie volgt</i>	



FASE 02 vanaf 29 juni met een herneming vanaf 3 augustus 2026



FASE TIJDENS HET BOUWERLOF vanaf 13 juli tot 3 augustus 2026



FASE 03 vanaf 17 augustus 2026

