


BOUW VAN HET BUFFERBEKKEN TEN REUKEN


UPDATE

Fase	Start	
Fase 02	29 juni 2026	
Fase tijdens het Bouwverlof van maandag 20 juli tot maandag 3 augustus 2026		
Fase 02	3 augustus 2026	
Fase 03	24 augustus 2026	
verdere communicatie volgt		

FASE 02 vanaf 29 juni met een herneming vanaf 3 augustus 2026



FASE TIJDENS HET BOUWERLOF vanaf 20 juli tot 3 augustus 2026



FASE 03 vanaf **24** augustus 2026

