





Details van de bouwplaats

Interne referentie G4F - WMBFH03 Blok 2+37+38+39+40

Aangemaakt op 16/02/2024 14:30

Status Bericht van opstarting / Vraag om bouwplaatsakkoord verstuurd (In realisatiefase)

Verzoeker Proximus Infra

Leidende Proximus Infra

Appellerende verzoeker Proximus Infra

Verantwoordelijke Boterdael David
+32496581502
david.boterdael@equans.com
Proximus Infra
Koning Albert II laan, 27
1030 SCHAERBEEK

Procedure PCV

Voorgelegd aan CCB ☒

Bestuurder Gewestelijke Bestuurder, Oudergem, Watermaal-Bosvoorde

Politiezone(s) PZ UKKEL - W-B - OUDERGEM

Dringendheid /

Max wegklasse A4

Oppervlakte 10574,58 m²

Startdatum (vergund) 05/01/2026

Einddatum (vergund) 31/03/2026

Startdatum (init) 10/02/2025

Einddatum (init) 31/03/2026

Duur 30 Werkdag(en)

Stra(a)t(en) Visserijstraat (Oudergem), Voornlaan (Oudergem), Barbeellaan (Oudergem), Witvissenlaan (Oudergem), Mispelaarsstraat (Oudergem), Mispelaarsstraat (Watermaal-Bosvoorde), Tinklaan (Oudergem), Brasemlaan (Oudergem), Autosnelweg E411 (Oudergem), Charles Michielslaan (Oudergem)

Coördinator veiligheid en gezondheid